



**MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e  
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO A

**ATA DE REUNIÃO DE**  
**ACOMPANHAMENTO DOS TCAS 01 E 02 DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS**  
**MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL**

No dia 20 dias do mês de novembro de 2014, às 9 horas, estiveram presentes no Auditório do Centro Cultural e Turístico de Venda Nova do Imigrante, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através da Promotora de Justiça Dra. Isabela de Deus Cordeiro, Promotora de Justiça e Dirigente do CAO A, a Exma. Promotora de Justiça Dra. Andréa Heidemreich Melo e Exma. Dra. Adriana Paes Ristori Cotta, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, representado pelos Técnicos Anderson Soares Ferrari; a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES, representada pela Técnica Letícia Torre Farin, o representante da Tetrapak, Sr. Rodrigo Borges Amora, além dos Municípios conforme identificação na lista de presença anexa, a fim de procederem à terceira reunião de acompanhamento dos Termos de Compromisso Ambiental 01 e 02 que versam acerca da implementação dos instrumentos da PNRS e da erradicação dos lixões no Espírito Santo. Aberta a reunião, foi ratificada a importância dessas reuniões para acompanhamento da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. **A seguir o MPES advertiu os municípios quanto às seguintes obrigações: 1. encaminhar, no prazo de 90 dias, o diagnóstico preliminar necessário à elaboração do PRAD, com base em estimativas, bem como,**



## **MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e  
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

**informações existentes no processo do IEMA, além de outros, e ainda, informações e depoimentos colhidos no âmbito do município. Os estudos deverão ser apresentados na segunda etapa quando necessários, sendo apresentados no prazo de 90 dias. 2. Apresentar o planilhamento referente ao levantamento do quantitativo do material reciclável destinado aos catadores, identificando: o volume encaminhado; o volume reciclável aproveitável e o percentual gravimétrico do material reciclável. 3. Providenciarem os EPIs para os catadores. 4. Ampliar a coleta seletiva independentemente da elaboração do plano de gestão integrada de resíduos sólidos. 5. Incluir os mapas de distribuição e localização dos PEV's no sistema de acompanhamento. Seguiu-se à prestação de contas dos Municípios, iniciando pelo Município de CONCEIÇÃO DO CASTELO:** Foi apresentada a comissão de acompanhamento com 17 pessoas, a comissão completa, dois catadores, a Exma. Promotora de Justiça Dra. Andréa e o Prefeito Municipal Sr. Francisco Saulo Belisário. TCA 01: 3.1 e 3.2 o município foi orientado a, tendo em vista a previsão orçamentária para a implementação da PNRS, para os próximos anos, faça contato com a Ufes, objetivando a sua contratação e elaboração do plano. O Município se comprometeu a informar no sistema de acompanhamento todas as providências em relação a isso. 3.3 o Município faz o recolhimento de RSU e conta com caminhão para coleta seletiva. O Município foi orientado a formalizar contrato com a associação de catadores, no prazo de 60 dias. O município já conta com um veículo para recolhimento do material reciclável que poderá ser cedido a Associação. 3.4 o PEA foi elaborado e tem por objetivo assegurar a adesão social em torno da PNRS. A prefeitura foi capacitada a fim de aderir, por



## **MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e  
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

exemplo, com redução do uso de descartáveis etc. As escolas também estão sendo alvo de palestras, que contam com vídeos, informando a importância da separação, a relação da pessoa com o resíduo, atividades nas classes com essa temática. Atualmente vai haver a ampliação da educação nas escolas. Amanhã haverá uma reunião com o comércio. Não houve uma abordagem porta a porta em todo o Município, mas apenas no bairro piloto. Os agentes de saúde serão capacitados ainda este ano e para o ano farão a abordagem porta a porta. O Município foi orientado a diminuir a coleta do resíduo reciclável a fim de que o produto arrecadado seja de melhor qualidade. Estudantes de Castelo “técnicos de meio ambiente” serão envolvidos no porta a porta. 3.5 o Município iniciou a coleta seletiva, em maio, no bairro Boa Esperança, tendo havido uma ampliação dos PEVS para todo o Município. Foram adquiridos 50 PEVs. Foram distribuídos panfletos informativos. 3.6 A associação de catadores foi constituída mas falta o CNPJ e conta com 05 membros; foi formada a diretoria, sendo a Presidente a Sra. Neurimar. Os associados estão inscritos no Cadúnico. A assistência social foi orientada a apresentar, no prazo de 10 dias, um relatório social acerca da inscrição dos catadores no Cadúnico, no CRAS, sobre o cartão de vacinação etc. 3.6.2. A associação conta com um galpão tem 60 m<sup>2</sup>, serão construídas as baias de triagem, uma prensa, uma mesa, balança. Os catadores tem percebido uma média de R\$ 1.000,00 por associado. A associação faz uma carga em média em 35 dias. O Município foi orientado a providenciar, ao menos, uma mesa para separação e uma prensa para início dos trabalhos. TCA 02: 3.1 os caminhões foram licenciados, devendo o município providenciar a alimentação do sistema neste item com os documentos comprobatórios. Estação de Transbordo: foi construída, o



## **MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e  
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

piso está impermeabilizado, a cobertura foi feita, o transbordo foi cercado. O Município foi orientado a alimentar as alíneas E, F e G. A caixa coletora está em fase de execução. As caixas estanques ainda não estão lá, mas serão colocadas na segunda-feira. 3.2.1 As plantas foram apresentadas e atendem aos requisitos do TCA. 3.2.2 foram prestadas as declarações dos proprietários das duas áreas, que foram registradas em cartório. 3.2.3 O Município deverá providenciar a averbação das áreas no prazo de 05 dias junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 3.2.5 o Município deverá providenciar a alteração da cor do sistema para roxo já que o item foi cumprido. 3.7.1 ainda está havendo catação. O Município foi orientado a providenciar o monitoramento da área, devendo ser alimentado o sistema. 3.7.4 o município está destinando para a Marca Ambiental, sendo orientado a alimentar o item com o contrato de destinação final de RSS, no prazo de 05 dias. Quanto aos particulares foi publicada a Lei n. 1714/2014 instituindo taxa de cobrança para coleta de RSS. 3.7.5 o Município fará um contato com a comunidade a fim de orientá-los quanto a destinação final de embalagens de agrotóxicos. O Município foi orientado a comprovar, no prazo de 05 dias, o local de recebimento das embalagens, bem como providenciar a alteração da licença pois figura a prefeitura municipal como responsável pelo local. 3.7.6 não está sendo identificada queima. **MUNICÍPIO DE BREJETUBA**. Seguiu-se a apresentação da equipe formada por 08 pessoas. TCA 01 3.1 e 3.2 o município foi orientado a, tendo em vista a previsão orçamentária para a implementação da PNRS, para os próximos anos, fazer contato com a Ufes, objetivando a sua contratação e elaboração do plano. O Município deverá informar no sistema de acompanhamento todas as providências em relação a isso. 3.3 é o próprio



## **MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e  
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

município que faz o recolhimento de RSU. 3.4 o PEA foi apresentado e vem sendo desenvolvido. Foi realizado um teatro no centro cultural reunindo as escolas; educação ambiental nas escolas sobre a coleta seletiva, palestras com as comunidades; educação ambiental porta a porta com os agentes de endemia; foi feita divulgação com carros de som e rádio. Estão sendo distribuídos panfletos com a população sobre os dias da coleta porta a porta 3.5 A coleta seletiva foi iniciada em 14 de julho, no Bairro Centro. Foram adquiridos 04 PEVs. A coleta está sendo feita segunda e quinta. O material, por ora, está sendo encaminhado para Ibatiba e o material foi considerado de boa qualidade. 3.6 Foi feita uma mobilização em torno da formalização da associação que identificou nove catadores (uma pessoa só que trabalhava com a catação), depois houve contato com a Sindimicro. Os documentos foram encaminhados para a Aderes mas a associação está pendente de formalização. 3.6.2 o Município já identificou um local para a construção do galpão. Foi identificado um galpão provisório que está aguardando equipamentos para que possa dar início aos trabalhos. O Técnico do Município esclareceu que essas pessoas trabalham na “panha” do café e por isso podem aguardar até ter uma estrutura melhor que permita o desenvolvimento do trabalho. O fato foi corroborado pelo Sr. Pedro. Estão todos inscritos no Cadúnico e aderem aos programas sociais. TCA 02 3.1 o Município foi orientado a alimentar o sistema, no prazo de 05 dias, com as licenças ambientais dos caminhões. 3.2.1 as plantas foram apresentadas e preenchem os requisitos do item. 3.2.2 as declarações foram prestadas pelos proprietários e reconhecida a firma, sendo assinalado o prazo de 10 dias para alimentação do sistema com o registro das declarações. Em uma das declarações a proprietária somente



## **MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e  
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

autorizou os estudos referentes a área mas não as intervenções na área visando à sua recuperação. Diante disso, o município foi orientado a ajuizar ação contra a proprietária visando à recuperação da área. 3.2.3 foi assinalado o prazo de 10 dias para apresentar o protocolo do pedido de averbação das áreas. 3.2 A até J: Estação Provisória de Transbordo: a área está cercada, a canaleta foi feita, caixa coletora ok, cobertura, caixas estacionárias ok e em número de duas, lonagem ok. 3.3 o município já apresentou o diagnóstico. 3.7.3 o borracheiro foi orientado e atualmente existe uma firma que recolhe os pneus inservíveis. **MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE.** Foi apresentada parte da comissão que esteve presente com 05 de seus membros, ausente o representante da sociedade civil. TCA 01: 3.1 e 3.2 o município foi orientado a, tendo em vista a previsão orçamentária para a implementação da PNRS, para os próximos anos, fazer contato com a Ufes, objetivando a sua contratação e elaboração do plano. 3.3 o Município faz o recolhimento de RSU e conta com caminhão para coleta seletiva. O Município foi orientado a formalizar contrato com a associação de catadores, no prazo de 75 dias. O município já conta com um veículo para recolhimento do material reciclável. 3.4 O Município apresentou o PEA. E formalizou uma parceria com o IFES visando ao desenvolvimento de ações em torno da educação ambiental. O Município foi orientado a contemplar no programa de educação ambiental as ações em torno da educação não formal, no prazo de 10 dias. Foram desenvolvidas três mobilizações porta a porta com os agentes de saúde e com a associação de catadores. A população recebe bem, contudo, existe dificuldade no tocante à separação dos resíduos. 3.5 A coleta seletiva foi iniciada no dia 18 de novembro de 2013 e já foi estendida para dois outros distritos, faltam agora dois



## **MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e  
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

bairros e três distritos. Foram adquiridos 03 PEvs. Foi apresentado o mapa de localização. O Município optou pelo modelo de Colatina e o custo foi orçado em torno de R\$ 830,00. O Município já apresentou o perfil gravimétrico. 3.6 A associação conta com 11 associados, todos inscritos no Cadúnico, apenas dois não estão sinalizados como catadores. Dois estavam inseridos em atividades no CRAS, como informática, A partir de fevereiro será feito um trabalho mais contínuo com eles. Alguns tem nível fundamental incompleto e poucos com nível médio de ensino. O Município foi orientado a inseri-los no Programa de Educação de Jovens e Adultos mas de modo flexível, ou seja, levando o professor para o espaço dos catadores. O volume comercializado pelos associados gira em torno de 12 ton./mês e tem representado um valor de R\$ 730,00 em período de 40 dias. O material está vindo com qualidade, contudo, o material vindo de Jerônimo Monteiro vem com muito rejeito. 3.6.2 A associação conta com transpalete, prensa, empilhadeira, esteira e balança. TCA 02: 3.2.1 as quatro plantas foram apresentadas e reúnem os requisitos do TCA; 3.2.3 Foram providenciadas as averbações de três áreas. Uma delas apenas recentemente foi autorizada pelo proprietário, sendo assinalado o prazo de 10 dias para apresentar o protocolo de averbação da última área, devendo ser alimentado o sistema de acompanhamento. 3.7.4 foi encaminhado para o Prefeito um requerimento solicitando a elaboração legislativa e os particulares foram notificados que apresentem o volume e a destinação final dos geradores. 3.7.5 existe ainda alguma doação de pneumáticos inservíveis. O Município foi orientado a, no prazo de 60 dias, exigir a comprovação dos responsáveis da destinação final adequada. **MUNICÍPIO DE IBATIBA** - A comissão contou com 07 pessoas, sendo dois catadores. TCA 01:



## **MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e  
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

3.1 e 3.2 o município foi orientado a, fazer contato com a Ufes, objetivando a sua contratação e elaboração do plano. O Município deverá informar no sistema de acompanhamento todas as providências em relação a isso. 3.3 é o próprio município que faz o recolhimento de RSU, sendo o município orientado a providenciar a contratação direta, mediante dispensa de licitação, da associação de catadores, no prazo de 90 dias, devendo prever a aquisição dos EPIs. 3.4 o PEA foi apresentado mas restrito a 2014, sendo o Município orientado a estender o planejamento até 2016, no prazo 60 dias. Todas as escolas municipais e estadual tiveram a oportunidade de conhecer a usina de triagem. Houve estande na praça. Houve uma capacitação dos alunos no Ifes. Também para a capacitação do porta a porta foram feitas capacitações previas com o IFES. Foram distribuídos panfletos informando a população acerca da coleta seletiva. A população recebeu muito bem a coleta seletiva, tiveram uma adesão de 50 % da população. 3.5 Foi assinalado o prazo de 60 dias para a correção da Cooperativa que hoje, reúne 20 pessoas apenas 09 das quais trabalham com a reciclagem. A coleta seletiva iniciada em 09 de setembro, no bairro Boa Esperança, o Município pretende expandir para os Bairros Centro e Bairro Floresta. Foram adquiridos 15PEVs, sendo o município orientado a já trabalhar a separação do orgânico em PEV separado uma vez que estão com perspectiva de compostagem. 3.6.2 O Município deverá providenciar, no prazo de 90 dias, o termo de cessão do galpão à associação de catadores. A cooperativa conta com esteira, prensa, balança, peneira está devidamente licenciado e sendo utilizado pela associação. TCA 02: 3.1 o Município apresentou o estudo de ocupação volumétrica. O Município contratará a destinação final adequada em janeiro de 2015. Nesse caso, o Município deverá





## **MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e  
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

providenciar uma estação de transbordo. 3.2.1 As oito plantas foram apresentadas e atendem aos requisitos do TCA. 3.2.2 Foram apresentadas as quatro declarações das áreas particulares. As outras quatro são de propriedade do Município. 3.2.3 Parte da área é do município e parte particular. No tocante a parte do particular foi emitida a declaração, faltando providenciar o registro, no prazo de 10 dias. 3.2.4 o Município ainda está providenciando a averbação internamente, sendo assinalado prazo de 30 dias para alimentação do sistema com a comprovação. 3.2.4 foi colocada nova placa. 3.2.5 o cercamento foi concluído na área. A área está um pouco suja devendo o Município providenciar a limpeza do local 3.2.6 ok; 3.2.7 ok; 3.3 O município apresentou o diagnóstico do PRAD. 3.7.1 não há mais catação. 3.7.2. não há fixação de habitações; 3.7.3 O Município fez uma notificação do particulares sobre os pneumáticos, devendo ser exigida a comprovação da destinação final adequada. 3.7.4. o Município contratou a destinação final com a empresa Fortaleza, estando em trâmite a elaboração legislativa. 3.7.5 A logística reversa de agrotóxicos não tem funcionado, sendo o município orientado a buscar o IDAF. 3.7.6 não há queima. 3.7.7 não foram localizados pontos viciados. **MUNICÍPIO DE IÚNA** Seguiu-se a apresentação dos membros da comissão e demais participantes, totalizando 16 pessoas, sendo 02 catadores, e o Prefeito Municipal. TCA 01: 3.1 é o do Caparaó. 3.2 o Município apresentará o diagnóstico no prazo de 10 dias e, no prazo de 30 dias, planejamento em torno da elaboração do plano. O MPES contudo, ressaltou a complexidade da elaboração do plano, especialmente à luz da exigência da lei 11.445 (lei de saneamento) que exige os quatro eixos. 3.3 é o próprio município que faz o recolhimento de RSU, sendo o município orientado a providenciar a contratação



## **MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e  
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

direta, mediante dispensa de licitação, da associação de catadores, no prazo de 60 dias. 3.4 o PEA foi apresentado, e vem sendo desenvolvido O município vem realizando palestras Bairro Quilombo. O Município deverá alimentar o sistema com o programa de educação ambiental, no prazo de 05 dias. 3.5 A coleta seletiva não foi iniciada. A coleta seletiva deverá ser iniciada no dia 01 de dezembro. A intenção é que a coleta seletiva seja iniciada no município como um todo. Os 23 PEVs deverão devem ser localizados, devendo ser apresentado o mapa de localização dos PEVS no prazo de 10 dias. 3.6 A associação foi formalizada e reúne 24 pessoas. Foi devidamente registrada no Cartório, pendente apenas o CNPJ. Todos os catadores estão inscritos no Cadúnico. Estão sendo acompanhados pelo CRAS. 3.6.2 O Município já disponibilizou um galpão que deverá ser ocupado em 10 dias, e ocupa uma área de 500.<sup>2</sup> O Município foi orientado a providenciar uma mesa de trabalho. TCA 02: 3.1 o município vem destinando à célula aberta, e está licitando a destinação final ambientalmente adequada. O recobrimento tem sido diário. 3.2.1 o Município não formulou o pedido de revisão da quarta área, devendo ser providenciado em 05 dias, sob pena de improbidade administrativa e execução do TCA. 3.2.2 o Município deverá providenciar o registro das declarações, no prazo de 05 dias. 3.2.3 quanto à averbação das áreas contaminadas, o município deverá providenciar em 05 dias. 3.2.4 as placas foram instaladas nos três locais. 3.2.5 as demais áreas foram cercadas. 3.3 o diagnóstico deverá ser entregue no prazo de 90 dias. 3.7.4 não está havendo destinação inadequada de pneumáticos. O município foi orientado a fazer o levantamento dos locais que comercializam pneumáticos determinando a eles que informem os volumes praticados e a destinação final dada. 3.7.5 o Município deverá



## **MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e  
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

alimentar o sistema com as licenças de recolhimento dos RSS, no prazo de 05 dias.

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE** Presentes 07 dos membros da comissão de acompanhamento, sendo um catador, presente a Exma. Dra. Adriana Paes Ristori Cotta O Município foi orientado a trazer um representante da associação de catadores. TCA 01: 3.3 Existe um veículo caçamba para recolhimento de resíduo reciclável. 3.5. A coleta seletiva está implantada nos bairros Vila da Mata e Providência, tendo sido ampliada para os Bairros São Rafael, São Pedro, Minete. 3.6 O Termo de cessão deverá ser providenciado ainda essa semana pois é condição de acesso aos equipamentos pela Aderes. A associação é formada por 06 pessoas, já conta com registro, estatuto social e CNPJ. A associação fez um visita a outra associação de catadores de Vitória. Foi iniciada em junho; estão todos cadastrados no Cadúnico; a maioria tem apenas o ensino fundamental até a quarta série, e apenas um homem. 3.6.2 O Município comprou prensa, existe uma mesa de apoio, balança e carrinho plataforma e está planejando uma ampliação do galpão. O Município foi orientado a alimentar o sistema com fotos atualizadas. TCA 02: o Município não conseguiu a averbação da área como contaminada. 3.3 no tocante à ao RSS a audiência pública sinalizou que a cobrança seja a cargo de cada particular. Nada mais havendo, encerrou-se a presente reunião que vai assinada por todos, conforme lista em anexo.