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ATA DE REUNIÃO DE 

ACOMPANHAMENTO DOS TCAS 01 E 02 DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL 

 

 

No dia 19 dias do mês de maiode 2014, às 10horas, estiveram 

presentes no Auditório da Amunes, o Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo, através da Promotora de Justiça e Dirigente do 

CAOA,Dra.Isabela de Deus Cordeiro, e da Agente Técnica, Eva 

Evangelista dos Santos,o Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - IEMA, representado pelos Técnicos Anderson 

Soares Ferrari e Deisy Pereira Paulo; a Associação dos Municípios do 

Estado do Espírito Santo - AMUNES, representada pela Agente Técnica 

Letícia Torre Farina,além dos Municípiosconforme identificação na 

lista de presença anexa, a fim de procederem à terceira reunião de 

acompanhamento dos Termos de Compromisso Ambiental 01 e 02 

que versam acerca da implementação dos instrumentos da PNRS e da 

erradicação dos lixões no Espírito Santo. Ausente o município de 

Marataízes. Aberta a reunião, foi ratificada a importância dessas 
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reuniões para acompanhamento da implementação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos                           . A seguir o MPES 

advertiu os municípios quanto à obrigação de encaminharem, no 

prazo de 90 dias, o diagnóstico preliminar necessário à 

elaboração do PRAD, bem como, da necessidade de que, os 

municípios que já iniciaram a coleta seletiva, façam o 

levantamento do quantitativo do material reciclável destinado 

aos catadores, identificando o volume encaminhado; o volume 

reciclável aproveitável e o percentual gravimétrico do material 

reciclável.Seguiu-se à prestação de contas dos Municípios, 

iniciando pelo Município de Marechal Floriano:que afirmou a 

situação de dificuldade de pessoal, motivo pelo qual apenas o 

apresentador do TCA esteve presente. TCA 01: 3.1 o Município 

solicitou à SEDURB apoio orçamentário para elaboração do plano. O 

Município compromete-se a apresentar o TR em 30 dias.  3.2 no 

tocante à contratação do PNRS o Município está incluído entre os que 

serão beneficiados com os recursos do Estado.3.3 o Município faz a 

coleta de RSU, e ainda não possui veículo para realização da coleta 

seletiva. O município já destacou um caminhão caçamba para 

realização da coleta seletiva. O Município apresentará em 30 dias o 
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banner que identificará o caminhão da coleta seletiva. 3.4 o o 

programa de educação ambiental está inserido dentro do programa de 

gerenciamento de resíduos sólidos, o cronograma está previsto para 

ser iniciado em junho. O programa de educação ambiental deverá ser 

apresentado, no prazo de 30 dias, e deverá contemplar os objetivos 

gerais, objetivos específicos, metodologia, cronograma de educação, 

público alvo, indicadores de resultado.3.5. o município iniciará a coleta 

seletiva em julho pelo Bairro Vila das Orquídeas, aproximadamente 

1200 pessoas. Estão previstas a instalação de dois PEV’s, e a coleta 

ocorrerá duas vezes por semana, porta a porta. 3.6 A secretaria de 

meio ambiente se reuniu com a Secretaria de ação social visando a 

identificação de potenciais pessoas localizadas no cadastro de 

vulnerabilidade. Foram identificadas 80 pessoas. O município de 

Marechal Floriano juntamente com o Município de Domingos Martins 

fizeram uma mobilização social. O Município conta com o programa de 

aluguel social, no entanto, estão passando por dificuldades financeiras. 

Foram localizadas 15 famílias dentro do lixão, um alto odor de gases. O 

Município foi orientado a apresentar um plano de desmobilização das 

famílias ali localizadas, no prazo 60 dias, identificando as famílias, as 

alternativas locacionais, o cercamento da área, a permanência de força 
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policial no local. Após o levantamento e mobilização das pessoas em 

cadastro de vulnerabilidade o Município alcançou 07 pessoas que 

compareceram e atualmente 02 pessoas tem interesse em constituir a 

associação de catadores. O Município foi orientado a permanecer com 

as ações em torno da mobilização social visando ao aumento do 

número de interessados em compor a associação de catadores. 3.6 o 

Município deverá identificar uma área que será destinada a associação 

de catadores, no prazo de 30 dias e apresentar o projeto arquitetônico 

de construção do galpão para as associações de catadores. 5. A 

comissão de acompanhamento foi constituída. 6.2 os procedimentos 

administrativos foram abertos. 6.4 o link também foi aberto. O 

Município foi orientado a alimentar o sistema no prazo de 05 dias. TCA 

02: 3.1 o município destina para a Marca Ambiental e a Estação de 

Transbordo também é da marca; 3.2.1 a planta georreferenciadafoi 

apresentada contudo o sistema não foi alimentado. 3.2.2 a área 

pertence ao município de Domingos Martins necessitando ser 

regularizada para o município de Marechal. Foi sinalizado o prazo de 

15 dias. 3.2.3  a averbação depende da correição da matrícula do 

imóvel; 3.2.4 a placa foi instalada; 3.2.5 o município foi orientado a 

apresentar o projeto de guarita 30 dias. 3.3 o PRAD segue a orientação 
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geral lançada no cabeçalho da ata. 3.7.1 não há catação; 3.7. 2 há 

fixação de habitações no local; 3.7.3 o município não tem problemas 

com pneumáticos. 3.7.4 o município deve instituir a cobrança pelo 

recolhimento de RSS. 3.7.5 o município desenvolve de 3 a 4 

campanhas com o INCAPER sobre a destinação de embalagens de 

agrotóxicos. 3.7.6 não há notícia de queima de RSU a céu aberto. 

Seguiu-se à apresentaçãodo Município de Ibitirama. Foi 

apresentada a comissão com seus cinco membros. TCA 01: 3.1 o 

Município apresentou o TR da região do Caparaó.  3. 2 o município tem 

a previsão orçamentária para elaboração do PRAD, Plano de Resíduos 

sólidos e para o galpão (para o plano foi previsto R$ 120.000,00). 3.3. 

a coleta é feita pelo próprio município. O Município conta com um 

caminhão caçamba e o banner será o da região do Caparaó. 3.4 o 

programa de educação ambiental foi elaborado e será inicialmente 

desenvolvido junto à comunidade de Pedra Roxa. O Município já 

desenvolveu uma audiência junto aos pais. A educação não formal o 

município pretende inserir a comunidade na escola. A saúde também 

está envolvida com a política de resíduos. O município também está 

trabalhando a agenda A3P. O município também está trabalhando a 

compostagem. O Município vem trabalhando também a fabricação do 
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sabão através do óleo de cozinha. 3.5 o município pretende iniciar a 

coleta seletiva no dia 30 de julho. Os PEVs estão em fase de pesquisa 

de preço. 3.6 o Município fez o levantamento dos catadores que 

identificou 06 pessoas, mas já está havendo a ampliação para 08. Foi 

feito o contato com o Sindimicro, da Aderes, tendo feita a solicitação 

da capacitação. Todos estão inscritos no Cadúnico. A partir de junho o 

sindimicro apresentará uma rota objetivando apontar o período de 

qualificação e formalização da associação de catadores. 5. Acomissão 

está formalizada; 6.2 os procedimentos administrativos foram abertos. 

6.4 o link foiabertos. TCA 02: 3.1 o município abriu a nova célula, 

contudo não foi apresentado o estudo de ocupação volumétrica que 

deverá ser apresentado no prazo de 30 dias. 3.2.1 As plantas também 

não foram apresentadas e deverão sê-lo no prazo de 30 dias. 3.2.2 o 

município é proprietário de uma área, e não é de outra sendo 

orientado a acionar a procuradoria do município, devendo comprovar 

o ajuizamento da ação, no prazo de 30 dias. 3.2.3 o município foi 

orientado a comprovar a averbação no Cartório de Registro de 

Imóveis, da área que é sua, no prazo de 30 dias. 3.2.4 A placa está 

sendo entregue hoje, sendo orientado a alimentar o sistema no prazo 

de 05 dias. 3.2.5 foi feito o cercamento (tela) da área atual, que não é 
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de propriedade do município. 3.2.6 não foi implantado o sistema de 

drenagem de águas pluviais, sendo orientado a providenciá-lo no 

prazo de 10 dias. 3.2.7 o sistema de drenagem de gases foi implantado. 

3.2.8 as vias de acesso estão limpas e providenciadas as caixas secas; 

3.2.9 o material utilizado para o recobrimento é o proveniente da 

própria célula. 3.7.1 não há catação; 3.7.2 não há habitações; 3.7.3 o 

município tem problema só com os próprios, mesmo assim estão em 

local adequado. O Município foi orientado a acionar a REciclanip para 

buscar os pneus. 3.7.4 o município fará a adesão ao registro de preços 

para recolhimento de RSS. O município tem contrato emergencial de 

recolhimento de RSS. Os laboratórios destinam para recolhimento em 

Guaçuí e em Alegre. Em relação às farmácias o município vem fazendo 

o recolhimento, sendo orientado a elaborar legislação municipal para 

cobrança de taxa. 3.7.5 o município não constatou destinação 

inadequada de embalagens de agrotóxicos, contudo o IDAF identificou 

reutilização das embalagens. Nesse sentido, o IDAF vem trabalhando 

palestras de conscientização.Apresentação do Município de 

ICONHA: Foi apresentada a comissão de acompanhamento com seus 

08 componentes. TCA 01. 3.1  o município não chegou a elaborar o TR 

pois antes da assinatura do TCA foi contemplado com recursos da 
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FUNASA, de modo que o município já elaborou o plano de saneamento. 

O Município apresentará uma declaração no prazo de 20 dias 

informando se o plano contempla o conteúdo mínimo do art. 19 da lei 

e também o item 3.1 do TCA 01, sendo o município orientado a 

contactar o MPES visando ao planejamento das ações futuras em caso 

de constatação de que o plano de saneamento não observa o conteúdo 

mínimo da lei e do TCA.  3.3 a coleta é feita pelo próprio município, 

mas já foi identificado um veículo para início da coleta seletiva. O 

Município identificará a arte ou layout a ser utilizado no veículo, no 

prazo de 30 dias. 3.4 o programa de educação ambiental já foi 

elaborado mas falta o cronograma de execução, que deverá ser 

apresentado no prazo de 15 dias. O PEA será iniciado no bairro 

Morada Vale do Sol. Serão desenvolvidos projetos, o primeiro dos 

quais será o projeto “Município inteligente, coleta seletiva urgente” 

que será desenvolvido nas escolas municipais e também no bairro 

escolhido. O professor fará a abordagem com as escolas e nas reuniões 

de pais também. Outro projeto que será desenvolvido é o “De óleos 

bem abertos”, que pretende desenvolver ações em torno da destinação 

adequada de óleo de cozinha. No projeto que vem sendo desenvolvido 

junto ao setor de pilhas e baterias o Município entra como articulador 



 

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e  

Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAOA 
 

9 

 

mas quem financia são os comerciantes e supermercados. O Município 

fará também a capacitação dos agentes de saúde para que possa haver 

a mobilização porta a porta dos moradores. 3.5 A coleta seletiva será 

iniciada em 30 de julho. O município prevê a aquisição de 01 PEV. 3.6 

o município fez uma reunião de mobilização, reuniu 74 pessoas, que 

conseguiu despertar o interesse de 22 pessoas. Todas estão 

cadastradas no Cadúnico. O município participou de uma reunião em 

Rio Novo do Sul, que foi promovida pela Aderes. O Município fará a 

destinação dos resíduos recicláveis para a associação do Município de 

Anchieta. 3.6 o município não identificou uma área, mas foi a 

apresentar uma área no prazo de 30 dias. 5. A comissão está ok 6.2 os 

procedimentos administrativos foram abertos. 6.4 o link está ok. TCA 

02. 3.1 as licenças foram apresentadas o município faz a destinação 

para a CTRVV; 3.2.1 A planta georreferenciadada área de particular foi 

apresentada e prestada a declaração que foi reconhecida em cartório. 

No tocante à área de uso consorciado dos quatro municípios – 

Anchieta, Piúma, Iconha e Alfredo Chaves, foi apresentado, apenas, um 

croquis. O processo de elaboração do PRAD está no setor de compras 

da Prefeitura Municipal de Anchieta, para fazer a cotação de preços. 

Nesse sentido, já consta do TR o diagnóstico e elaboração da planta 
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georreferenciada. Os municípiosforam orientados a apresentá-la, 

juntamente com o diagnóstico de resíduos, no prazo de 90 dias. 3.2.2. 

uma área é do município de Iconha e a outra é do município de 

Anchieta, mas foi operada pelos quatro municípios. O Município de 

Anchieta ajuizou ação de usucapião. 3.2.3 a área particular já foi 

averbada no Cartório de Registro de imóveis; 3.2.4 AS placas foram 

instaladas; 3.2.5 A área particular é totalmente revegetada e está 

cercada. A cerca da área do consórcio é constantemente retirada ou 

danificada, sendo identificados animais no local. 3.7.1 não há catação; 

3.7.2 não há habitações no local; 3.7.3 o município não disponibiliza 

mais local para disposição de pneus inservíveis. Essa atitude acarretou 

uma série de críticas em relação ao município. O MPES esclareceu que 

tem agendada uma reunião com a RECICLANIP visando à discussão do 

plano de regionalização de pontos de recolhimento de pneus 

inservíveis e que será sugerido um ponto em Iconha. 3.7.4 o município 

tem contrato de recolhimento de RSS através da CTRVV. O Município 

foi orientado a trabalhar a legislação municipal de cobrança pelo 

recolhimento. 3.7.5 não há problema com agrotóxicos, sendo que a 

fiscalização do IDAF ocorre constantemente. 5.1 a comissão está ok. 

6.3 o procedimento administrativo foi aberto; 6.5 o link está ok. 
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Seguiu-se a apresentação do município de Itapemirim. O 

município não é filiado à AMUNES e por isso não utiliza o sistema de 

acompanhamento. TCA  01 3.1o município elaborou o seu TR; 3.2 em 

relação ao plano de gestão de resíduos sólidoso município informou 

que existe previsão orçamentária, sendo, por isso, orientado a buscar a 

contratação direta da UFES, uma vez que a contratação dispensa 

licitação e a instituição tem reduzido custos na elaboração do plano, 

sem falar na circunstância de que a existência do plano abre a 

possibilidade de aquisição de novas linhas de crédito junto ao governo 

federal. O município deverá apresentar solução para elaboração do 

plano no prazo de 10 dias. 3.3 empresa terceirizada é quem realiza o 

recolhimento de RSU, e os caminhões são licenciados. O município 

realiza a coleta seletiva e possui um caminhão gaiola e possui layout 

de coleta seletiva. O município faz a coleta seletiva em três bairro, 

centro, Itaipava e itaóca. O Município está pensando na possibilidade 

de estabelecer como condicionante das empresas mineradoras a 

destinação do material para a associação de catadores. 3.4 o programa 

de educação ambiental foi elaborado mas não atende às orientações 

que vem sendo dadas pelo MPES. Inicialmente é preciso considerar 

que o Programa deve ser elaborado pelas Secretaria de Meio Ambiente 
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e de educação, de modo transversal. Além disso, deverá abranger a 

educação formal e a não formal, contemplando, objetivo geral, 

objetivos específicos, metodologia ou ações a serem desenvolvidas, 

cronograma físico financeiro de implementação, público alvo e 

indicadores de resultado. O Município foi orientado a promover as 

adequações no prazo de 20 dias. 3.5 A coleta seletiva já é realizada 

através dos PEVs sendo orientado a iniciar a coleta seletiva porta a 

porta até 30 de julho. 3.6 a associação é formalizada, todos inscritos 

no Cadúnico.  A associação, atualmente, conta com 20 pessoas. Os 

associados utilizam os EPis e o município disponibiliza uma pessoa 

para auxiliar na parte administrativa. Os associados, muitas vezes, tem 

alguns problemas em função da intenção de alguns quererem ter uma 

posição hierárquica superior em relação aos demais. 5. A comissão 

está constituída, sendo o representante da sociedade civil a catadora 

Maria das Neves. 6.2 o procedimento administrativo está aberto. 6.4 o 

link está aberto no site da prefeitura, sendo orientado a fazê-lo constar 

na página principal da prefeitura. TCA 02: 3.1 o município destina para 

a CTRCI, em relação à EPT o município foi orientado a providenciar, no 

prazo de 30 dias, a impermeabilização da área, implantar as caixas 

coletoras e o sistema de drenagem de chorume; a cobertura está 
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sendo instalada e deve ser finalizada. O Município conta com três 

caixas estacionárias mas pretende solicitar mais. 3.2.1 foram 

identificadas quatro áreas, uma das quais foi solicitada a 

desconsideração. Em relação às outras três as plantas foram 

apresentadas por profissional habilitado. 3.2.2 em relação à área do 

Morro do Cabrito foi prestada a declaração pela proprietária. 3.2.3 em 

relação averbação no cartório, foi o município orientado a 

providenciar o registro no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo 

de 10 dias. 3.2.4 as placas foram instaladas (morro dos cabritos e 

transbordo); 3.2.5 o cercamento foi providenciado mas faltou a 

cancela, sendo o município orientado a providenciar no prazo de 30 

dias. 3.7.3 o município está fazendo o levantamento dos 

estabelecimentos que comercializam pneumáticos visando a orienta-

los quanto à destinação adequada. Seguiu-se à apresentação do 

Município de Alfredo Chaves. A comissão foi apresentado com seus 

cinco membros. TCA 01 3.1 o TR foi feito pela Controladoria do 

Município. 3.2 o município está aguardando a contratação pela UFES. 

3.3 o município é quem faz o recolhimento de Resíduos sólidos 

urbanos, sendo que já identificou um Fiorino para a coleta seletiva. 3.4 

o PEA contempla a educação formal e não formal mas não foi 
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alimentado no sistema, sendo o município orientado a anexar o 

planejamento, deixando os projetos específicos de lado. 3.5 o 

município pretende iniciar a coleta seletiva no prazo de 30 de julho no 

bairro Portal dos Imigrantes. 3.6 quanto à formalização da associação 

de catadores  o município iniciou uma sensibilização junto às pessoas 

que estavam cadastradas no cadastro de vulnerabilidade 

(aproximadamente 500 pessoas, sendo realizadas 05 reuniões), tendo 

comparecido 70 sendo que 12 se interessaram. Dia 28 será realizada a 

reunião com essas 12 pessoas.  3.6.1 o Município já identificou uma 

área de aproximadamente 10 hectares. O Município ainda não adotou 

providências em relação à aquisição de equipamentos. Em princípio o 

município fará a destinação da coleta seletiva para Guarapari 

(Ascamarg). 5 a comissão está formalizada. 6.2 o procedimento 

administrativo está aberto. 6.4 o link está disponível no site da 

prefeitura. Seguiu-se a apresentação do Município de Anchieta. Foi 

apresentada a comissão com seus 08 componentes. TCA 01 3.1 o TR 

foi apresentado e o plano já foi elaborado em atendimento a 

condicionante que obrigou a Samarco. 3.2 o plano já foi aprovado pela 

Câmara e está em fase de implementação. 3.3. a coleta domiciliar é 

terceirizada. O edital foi lançado mas, embora contemple o caminhão 
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específico da coleta seletiva, não torna a empresa coobrigada em 

relação às metas de ampliação da coleta seletiva, sendo o município 

orientado a providenciar sua adequação. 3.4 o PEA já foi elaborado e a 

execução das atividades de educação formal e mobilização social vão 

ser desenvolvidas nos bairros Nova Esperança, Nova Jerusalém, Bairro 

Benevente, Morro da Penha e Centro que são os bairros nos quais a 

coleta seletiva deverá ser iniciada, de acordo com o plano. 3.5 a coleta 

seletiva deverá ser iniciada até final dejulho, com os veículos próprios 

a fim de que haja a adequação do contrato de RSU à lei 12.305/2010.O 

município já adquiriu 08 PEvs. 3.6 A associação já está formalizada 

UNIPRAN, com 12 associados que está aguardando a impantação da 

coleta seletiva. Algumas famílias estão sendo acompanhadas pelo 

CRAS, e são cadastradas nos programas oficiais. 3.6.2 o galpão foi 

identificado, instalado ventiladores, foi feita a reforma e adequação do 

local e já conta com 2 prensas, uma balança digital, empilhadeira. 5. A 

comissão está formalizada. 6.2 procedimento administrativo foi 

aberto. 6.4 o link está aberto no site da prefeitura. TCA 02. 3.1 a 

destinação final é para a CTRVV. 3.2 a planta georreferenciada foi 

apresentada, devendo o município apresentar a ART do profissional, 

no prazo de 30 dias. 3.2.2 a área é particular, mas não foi prestada a 
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declaração devendo o município providenciar o ajuizamento da ação 

no prazo de 30 dias. 3.2.3 a averbação não foi providenciada pois o 

proprietário não prestou a declaração. 3.2.4 a placa está instalada; 

3.2.5 o cercamento da área foi providenciado; 3.2.6 a área dispensa a 

implantação do sistema de drenagem de águas pluviais. 3.7.1 a 3.7.7 

tudo ok. Seguiu-se a apresentação do município de Domingos 

Martins: Foi apresentada a comissão de acompanhamento com seus 

07 membros. TCA 01: 3.1 o TR será elaborado pelo próprio Município. 

3.2 o município está pleiteando junto com municípios do sul a 

contratação da UFES para elaboração do plano. 3.3. o município faz o 

recolhimento do RSU, com quatro caminhões compactadores, devendo 

o município providenciar o licenciamento no prazo de 30 dias. O 

município não identificou caminhão para a coleta seletiva, mas existe 

um contrato terceirizado para coleta seletiva realizado por uma 

pessoa específica. O Município foi orientado a providenciar a 

associação de catadores e contratação direta deles no recolhimento da 

coleta seletiva. 3.4 o PEA será elaborado e apresentado no prazo de 30 

dias, devendo contemplar objetivo geral, específicos, metodologia e 

ações em torno da educação formal e não formal, cronograma físico 

financeiro, indicadores de resultado. 3.5 A coleta seletiva deverá ser 
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adequada na forma do viés social da norma 12.305/10. 3.6 A 

formalização da associação de catadores ainda está dependendo de 

interessados. O Município já identificou 08 interessados.3.6.1 o 

Município ainda não localizou área para a associação. O Município 

deverá apresentar, no prazo de 30 dias, uma área. 5. A comissão foi 

constituída. 6.2 O procedimento foi formalizado. 6.4 o link está aberto; 

item 5 Comissão está ok. Item 6.2 formalização do Processo 

Administrativo na prefeitura Ok. 6.4 Portal ok.TCA 02. 3.1 o Município 

destina para a Marca Ambiental. Foram identificadas duas áreas: uma 

de Marechal Floriano e outra localizada em Domingos Martins. O 

Município entende que a segunda área náo é contaminada sendo 

orientado a atravessar um pedido ao MPES e ao IEMA visando a 

análise do pedido. 3.2.4 o município providenciou o a instalação de 

placa em função da instabilidade da área. 5.1 comissão ok. 6.3 

procedimento ok. 6.5 link ok. O Município deverá providenciar a 

alimentação do sistema no prazo de 10 dias. Seguiu-se a 

apresentação do município de Piúma. Foram apresentados dois 

membros da comissão de acompanhamento. 3.1 o TR já havia sido 

elaborado.3.2 O município já conta com o plano de gestão de resíduos 

sólidos que foi elaborado pela Samarco. O Município foi orientado a 
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encaminhar relatórios quinzenais ao CAOA e à Promotoria local, sobre 

as ações que vem sendo desenvolvidas, devendo apresentar tais ações 

na próxima reunião de acompanhamento. Nada mais, encerrou-se a 

presente reunião que vai assinada por todos, conforme lista em anexo.  

 


