



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO A

ATA DE REUNIÃO DE
ACOMPANHAMENTO DOS TCAS 01 E 02 DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL

No dia 27 dias do mês de novembro de 2013, às 10 horas, estiveram presentes no Auditório da Secretaria Municipal de Educação do Município de Anchieta, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através da Dra. Isabela de Deus Cordeiro, Promotora de Justiça e Dirigente do CAO A, a Técnica do CAO A, Eva Evangelista de Jesus, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, representado pelos Técnicos Anderson Soares Ferrari e Deisy Pereira Paulo; a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES, representada pelo Assessor Jurídico Dr. Mauro Esteves, além dos Municípios conforme identificação na lista de presença anexa, a fim de procederem à primeira reunião de acompanhamento dos Termos de Compromisso Ambiental 01 e 02 que versam acerca da implementação dos instrumentos da PNRS e da erradicação dos lixões no Espírito Santo. Aberta a reunião, foi ratificada a importância dessas



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

reuniões para acompanhamento da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como, ressaltada a importância do programa de software de acompanhamento dos TCA's ambientais. Ato contínuo, o Assessor Jurídico da AMUNES passou à exposição do programa de acompanhamento. **Seguiu-se à prestação de contas dos Municípios, iniciando pelo Município de Venda Nova do Imigrante: Cláusulas do TCA 01:** 1. O Município fez uma parceria em 2010 com o Sebrae mas o IEMA avaliou que o documento elaborado correspondia apenas ao diagnóstico e por isso necessitava complementação. Foi formalizada uma comissão para fazer a adequação do documento. Existe, então, uma versão preliminar do PGIRS; o Município foi orientado a encaminhar a versão preliminar do Plano para o CAO para análise; 2. O Município faz o recolhimento dos RSU; 3. O município fez uma parceria com o SEBRAE para elaborar um programa de educação ambiental; o programa está elaborado e será encaminhado aos órgãos de controle; 4. A coleta seletiva está sendo feita porta a porta, nos bairros Vila da mata e Providência; não há a necessidade de PEVS porque o recolhimento porta a porta vem se mostrando suficiente; tem sido desenvolvido um trabalho de educação ambiental junto à população desses bairros e as pessoas tem feito a



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

segregação; os resíduos vem sendo destinados a IBATIBA; 5. O município identificou 2 pessoas como catadores, mas foram identificadas outras pessoas: num primeiro momento o município identificou quem trabalhasse com reciclagem mas não se acusou muitos interessados; depois foi consultado o CADÚnico, sendo atualmente feito um trabalho junto a 15 pessoas, inclusive com palestras (já foram feitos três encontros); muitos provavelmente a formalização dos catadores ocorrerá em janeiro; 5. O Município já identificou a área e o galpão será instalado até fevereiro de 2014; quanto aos equipamentos o município pensou em adquiri-los por meio de recursos do Fundo de meio ambiente. Nesse sentido, o município foi orientado a contactar a Aderes a fim de viabilizar a aquisição de equipamentos; 6. Foi formalizada a comissão de acompanhamento; 7. Os TCAs foram incluídos no site da Prefeitura Municipal; 8. Foi formalizado o procedimento administrativo para acompanhamento dos TCAs; **Cláusulas do TCA 02:** 1. O Município realiza a destinação final para aterro licenciado (CTRCL); 2. No tocante à Estação Provisória de Transbordo vem observando os itens "A", "B", "C", "D", "E", "G", "H", "I" (está em fase de implantação), "J"; 2. As plantas de situação georreferenciada foram apresentadas. O município entende haver tido



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

um equívoco na identificação de uma área e por isso formulou um requerimento junto ao IEMA para que haja a retificação da área; 3. Os proprietários não deram as declarações mas já foi feito um contato e estão preparando as declarações; 4. Não foi providenciada a averbação em função da inexistência de laudo que ateste a contaminação da área; 5. As placas já foram instaladas em três áreas, sendo que em uma está aguardando a manifestação do proprietário; 6. Os cercamentos das áreas foram feitos. O Município solicita a dispensa de cercamento de uma área específica em função de estar revegetada. **Seguiu-se a apresentação do Município de PIÚMA: Cláusulas do TCA 01:** 1. O município está viabilizando a elaboração do PGIRS através de uma condicionante da Samarco; 2. A comissão de acompanhamento está formalizada; 3. O Município vem fazendo um trabalho de identificação de catadores; foram identificados 24 mas ainda não estão associados; 4. Não há previsão de fornecimento de equipamentos; 5. Foi formalizada a comissão de acompanhamento; 6. Os TCAs ainda não foram incluídos no site da Prefeitura Municipal. O Município não vem encaminhando o cumprimento das cláusulas ao MPES e nem ao IEMA. 7. O procedimento administrativo foi aberto mas não houve comprovação do cumprimento da obrigação. **Cláusulas do TCA 02:** 1.



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

O município junto com Iconha, Anchieta e Alfredo Chaves decidiram construir um aterro sanitário de forma integrada. Em 2005, o IEMA interditou o lixão. O município vem destinando os resíduos sólidos para a CTRVV; 2. O Município não apresentou a planta de situação georreferenciada da área porque não conseguiram identificar o proprietário da área; 3. Foi colocada a placa na área; 4. Foi feito o cercamento da área. O IBAMA determinou o recobrimento da área (aterramento), sem prejuízo da elaboração do PRAD; 5. Os municípios não implantaram o sistema de drenagem de águas pluviais.

Apresentação do MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL: Cláusulas do

TCA 01: 1. O Município ainda não elaborou o Termo de Referência; o CONSUL protocolou pedido de financiamento da elaboração do Termo de Referência junto à SEDURB. Na data de 28 de novembro haverá uma reunião para deliberação o assunto; 2. O município opera o recolhimento de RSU, mas ainda não faz a coleta seletiva; 3. O município vem desenvolvendo ações em torno da educação ambiental, contudo ainda são ações pontuais, tais passeatas, cartilhas, palestras etc; 4. A coleta seletiva ainda não se iniciou. Os PEVS estão sendo adquiridos. Está em processo de elaboração do edital para aquisição; 5. O Município não identificou catadores. O município foi orientado a



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

realizar o plano de mobilização de potenciais catadores. **Cláusula do**

TCA 02: 1. O município destina os resíduos para aterro licenciado. O município adquiriu dois caminhões compactadores e está solicitando a licença simplificada junto ao IEMA; 2. O Município apresentou a planta de situação georreferenciada no dia 11/11/2013, protocolo 29890; 3. O município conseguiu a declaração do proprietário da area aceitando a recuperação da área; 4. A averbação ainda não foi feita; 5. Foi implantada a placa e feito o cercamento. 6. Foi formalizada a comissão de acompanhamento; 7. Foi aberto o procedimento administrativo no âmbito da Prefeitura Municipal; 8. Será aberto, até o dia de amanhã, o link contendo os TCAs. **Apresentação do MUNICÍPIO DE MUQUI:**

Cláusulas do TCA 01: 1. O município ainda não tem solução em relação à elaboração do termo de referência e do PGIRS, está aguardando o resultado da reunião entre o CONSUL e a SEDURB; 2. O Município realiza o recolhimento de RSU; 3. O município elaborou um programa de educação ambiental. O programa contempla palestra com as escolas municipais, em parceria com o IEMA; 4. O Município iniciou a coleta seletiva no bairro Santo Agostinho, foi feito um contato com a associação do bairro, fizeram uma abordagem junto aos moradores; foi falado da importância da coleta seletiva; os resultados



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

já se verificam. A secretaria de meio ambiente e de agricultura fizeram audiências públicas para conscientização na separação do lixo; 5. O município está adquirindo um caminhão para realização da coleta seletiva, hoje apenas os moradores fazem a separação em sacolas distintas e o caminhão de resíduos recolhe em momentos distintos o material úmido e o material seco; para o ano que vem há previsão de aquisição de PEVS para o município; 6. O município já há algum tempo vem fazendo o diagnóstico em relação a potenciais catadores, aproximadamente 3, mas o município ainda não fez uma mobilização em relação às pessoas que estão no cadastro de vulnerabilidade; o município foi orientado a fazer essa mobilização junto a pessoas que hoje são assistidas e estão desempregadas; 7. Não foi formalizado o procedimento administrativo, o município foi instado a formalizar em 15 dias; 8. O Município não incluiu os TCAs no link por queda da internet, sendo instado a fazê-lo no mesmo prazo; 9. Foi formalizada a comissão de acompanhamento. **Cláusulas do TCA 02:** 1. O Município destina para aterro licenciado os resíduos sólidos; 2. O município não apresentou a planta de situação georreferenciada, foi instado a apresentar em 30 dias; 3. Já há o cercamento da área; 4. A placa foi colocada mas foi retirada. O Município colocará a placa novamente. O



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

município fez previsão no PPA para recuperação de área degradada proveniente de disposição inadequada de resíduos sólidos

Apresentação do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM:

Cláusulas do TCA 01: 1. O município constitui uma comissão técnica para a elaboração do termo de referência. O TR foi elaborado e aprovado pela CIGRE (Comitê Intersecretarial de Gestão de Resíduos sólidos de Cachoeiro de Itapemirim); 2. O município vai submeter o TR à UFES para viabilização da contratação do PGIRS; 3. O município licita a coleta e destinação final. O contrato faz previsão do recolhimento segregado mas não prevê a ampliação nos percentuais de materiais recicláveis; o município foi orientado no sentido de fazer essa previsão já que, segundo o Município, o contrato expira em dezembro de 2013. 4. Quanto ao PEA a Secretaria de meio ambiente está dando andamento; a gerencia de resíduos sólidos está em contato com a secretaria de educação que vem fazendo um trabalho de resíduos sólidos nas escolas (iniciou na escola Reverendo Jader, foi estendido a outras escolas (mais 7 escolas públicas e 3 particulares); vem sendo feita pela Tetrapak uma capacitação junto aos professores do ensino fundamental; 5. O município conseguiu constituir a cooperativa de catadores e atualmente está sendo providenciado o registro da



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

cooperativa; a cooperativa já possui um galpão; os cooperados (8 catadores) já estão cadastrados nos programas oficiais do governo federal, já possuem Estatuto e livro de ata de fundação da cooperativa; o ganho mensal é de aproximadamente R\$ 900,00 (novecentos reais) livres; 6. Quanto aos equipamentos a cooperativa tem balança, prensa media e prensa grande; triturador; elevador; 7. A comissão de acompanhamento está formalizada; 8. O procedimento administrativo foi aberto na prefeitura; 9. Os TCAs já estão no site. **Cláusulas do TCA 02:** 1. O município faz a destinação para aterro licenciado, os caminhões estão licenciados; 2. As plantas de situação georreferenciada foram apresentadas; 3. As áreas são de propriedade de terceiro, sendo que há litígio; 4. Foi instalada a placa na área e houve o cercamento da área; 5. Há previsão no PPA da verba necessária à recuperação da área degradada. **MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE: Cláusulas do TCA 01:** 1. O Município faz parte do CONSUL e apresentaram um termo de referência referente ao Plano de Saneamento, tendo submetido à UFES para viabilização da contratação da elaboração do plano; 2. O município faz o recolhimento de resíduos sólidos urbanos; 3. O município desenvolveu um projeto, ao longo deste ano, de educação ambiental junto às escolas municipais e vem



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

trabalhando os temas de resíduos sólidos, agrotóxicos e recursos hídricos; no próximo ano será desenvolvido o outro projeto que está em fase de finalização referente a resíduos sólidos; 4. Todas as casas receberam convite para participar de uma reunião para falar sobre o tema coleta seletiva; no dia 14 de novembro deste ano foi feita a reunião que contou com a presença de, aproximadamente, 50 pessoas. Ficou acordado que a coleta seletiva ocorrerá segunda e quinta feiras, no primeiro dia foram recolhidos 83 quilos e no segundo 114 kg; a adesão ainda é pequenas mas tende a aumentar; ficou combinado com a associação de catadores que os catadores alocam o material dentro dos bags e a prefeitura municipal recolhe destinando ao galpão. O município tem previsão de aquisição de PEVs para que os catadores não tenham que recolher o material nas calçadas; 5. O município já identificou 17 pessoas como catadores (mas há uma procura contínua para entrar no projeto); todos foram incluídos no cadúnico e nos programas do governo federal; A ata de fundação está pronta, o estatuto da associação está no cartório mas ainda não foi formalizada 6. O município já disponibilizou um galpão que está em fase de acabamento; 7. O procedimento administrativo foi formalizado; 8. O link da prefeitura foi aberto; 9. A comissão de acompanhamento foi



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

formalizada; **Cláusulas do TCA 02:** 1. O município procedeu a abertura da nova célula, mas não foi apresentado o estudo de ocupação volumétrica, será apresentado até o dia 06/12; 2. As plantas de situação georreferenciada serão apresentadas também nesta data; 3. A área que foi aberta é de propriedade da prefeitura, as demais o secretário não tem conhecimento; 4. A área de propriedade do município foi averbada; 5. Foi instalada a placa e promovido o cercamento da área; 6. Foi implantado o sistema de drenagem de gases e de águas pluviais na área nova; 7. As vias estão limpas; 8. Será utilizado o material dragado para recobrimento dos resíduos sólidos.

Apresentação do MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO: Cláusulas do TCA 01: 1. A comissão está formalizada; 2. O município iniciou uma conversa com o consórcio do CAPARAÓ pois o consórcio está viabilizando a elaboração do termo de referência; 3. O próprio município faz o recolhimento de RSU; 4. O município identificou algumas ações isoladas em termo de educação ambiental, diante disso, a prefeitura pretende se apropriar do programa municipal de educação ambiental para adequá-lo à realidade do município; 5. O município tem um planejamento em torno da coleta seletiva e será por meio dos agentes de saúde para mobilizar a população; está prevista a



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

capacitação dos agentes de saúde para o mês de dezembro; o município fará o recolhimento diferenciado do lixo úmido e do lixo seco; 6. O município só identificou duas pessoas como catadoras, mas ainda não foi feita uma abordagem em relação às pessoas em situação de vulnerabilidade; 7. Os catadores ainda não foram cadastrados nos órgãos federais; 8. O Município ainda não identificou uma área para os catadores; 9. Ainda não existem equipamentos adquiridos; 10. O processo administrativo foi aberto; 11. Foram incluídos os TCAs no site da prefeitura. **Cláusulas do TCA 02:** 1. O Município encaminha os resíduos para aterro sanitário licenciado mas não apresentou as licenças simplificadas dos veículos que transportam; 2. As plantas da situação georreferenciada das áreas foram apresentadas; 3. Apenas uma área é de propriedade do município, as demais são particulares, sendo que uma particular não houve disposição de resíduos sólidos, apenas foi aberta a vala. O município já fez a identificação dos proprietários das áreas mas os proprietários não se mostraram muito receptivos. O município fará um pedido de prorrogação de prazo para prestar as declarações e também a averbação; 4. As placas estão sendo confeccionadas; 5. O cercamento ainda não foi providenciado. O município apresentará o cercamento para a próxima reunião. O



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

município já fez a previsão orçamentária para as recuperações das áreas. É possível que a previsão orçamentária não abarque a totalidade das áreas mas, com certeza, contemplará alguma delas. Também não se descarta a possibilidade de convênios ou outras parcerias. **Apresentação do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO**

CALÇADO: Cláusulas do TCA 01: 1. Foram formalizadas as comissões de acompanhamento; 2. Foram formalizados os procedimentos administrativos e também incluído no site da prefeitura os TCAs; 3. O município identificou 8 catadores (sendo duas muito idosas que não tem condição física de deslocamento); estão inscritos no Cadúnico; 4. O galpão já foi identificado para os catadores; a associação, no entanto, ainda não foi formalizada; 5. Quanto aos equipamentos o município ainda não os adquiriu e tem feito contato com a ADERES; 6. O município participa do Termo de referência do CONSUL que pleiteia junto à UFES a elaboração do plano de saneamento; e participa também do consórcio do CAPARAÓ que está buscando a elaboração do Plano de Gestão integrada de Resíduos sólidos; 7. O programa de educação ambiental ainda não foi elaborado, mas o município está refletindo sobre o assunto, talvez iniciar com uma ação mais impactante e depois ações de caráter continuado; 8. A coleta seletiva



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

será iniciada em janeiro, porta a porta; 9. A empresa terceirizada é quem faz o recolhimento de RSU, mas já foi conversado com o proprietário para que possa fazer o recolhimento separado; o município entende que até 10 de dezembro terá o licenciamento simplificado dos caminhões que fazem o transporte. **Cláusulas do TCA 02:** também foi formalizada a comissão de acompanhamento; 2. As declarações foram prestadas pelos proprietários das áreas; 3. As declarações estão no Cartório para serem registradas; 4. As plantas de situação georreferenciada estão sendo elaboradas pela empresa contratada. O prazo vence dia 29 e até lá o município pretende apresentá-las; 5. Quanto à averbação o cartório solicitou as plantas para que possa ser averbada como área de uso futuro restrito; 6. Os RSS estão ficando armazenados na Vigilância Sanitária e a empresa está sendo contratada para o recolhimento; não existe queima de resíduos no município; 7. O município está no prazo para elaboração da EPT; 8. As placas ainda não foram adquiridas mas estão dentro do prazo; 9. O projeto do sistema de drenagem de águas pluviais e de gases já foi feito mas a execução da obra ainda não foi iniciada; 10. A área já está cercada mas precisa ser refeita, com portão com cadeado; 11. As vias de acesso estão limpas. **Apresentação do MUNICÍPIO DE**



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

ATÍLIO VIVACQUA: Cláusulas do TCA 01: 1. Foi formalizada a comissão de acompanhamento; 2. O município faz parte do CONSUL já elaboraram o termo de referência e submeteram à UFES para viabilização da elaboração do PGIRS; 3. O município faz o recolhimento dos RSU; 4. O PEA o município reuniu com os representantes das secretarias e já foi elaborado. A secretaria está fazendo um trabalho com as escolas municipais que já fazem, todas elas, a coleta seletiva; 5. O bairro escolhido é o Niterói. Já há um trabalho de recolhimento feito pela igreja católica a prefeitura municipal disponibiliza um motorista e um veículo para fazer o recolhimento; o município fará o recolhimento segregado a partir de março; 6. O município identificou a existência de 4 catadores e falta mão de obra no município. 7. O município já possui uma área para os catadores; 8. O município ainda não fez contato com a ADERES para o fim de adquirir os equipamentos; 9. Foi formalizada a comissão de acompanhamento; 10. Foi aberto o procedimento administrativo no âmbito da Prefeitura Municipal; 11. Não foi inserido o link no site da prefeitura em função de problema na internet, o problema será resolvido em 10 dias. **Cláusulas do TCA 02:** 1. O município destina os RSU a aterro sanitário licenciado, o município providenciará a



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

apresentação das licenças simplificadas dos caminhões que realizam o transporte de RSU; 2. O Município não apresentou as plantas de situação georreferenciada, pretende apresentar no prazo de 15 dias; 3. O município conseguiu as declarações dos proprietários; 4. Ainda não foi providenciada a averbação das áreas, apenas a que é do município. 5. As placas indicativas já foram instaladas nas 3 áreas e estão cercadas; 6. A Comissão de acompanhamento foi criada através de decreto municipal, constando membro da sociedade civil, morador do próprio bairro Niterói. **Apresentação do MIMOSO DO SUL:**
Cláusulas do TCA 01: 1. A comissão de acompanhamento foi formalizada; 2. O município elaborou o Termo de Referência mas também está contemplado com o TR do CONSUL; 3. A coleta é terceirizada; o contrato expira em agosto de 2014. A empresa pediu a revisão do contrato em função da coleta seletiva. Em função disso, o município disponibilizou um tratorzinho para fazer o recolhimento do material reciclável. 4. O município já iniciou a coleta seletiva no bairro Pombal e faz o recolhimento através do trator, até que o novo edital seja lançado na praça. 5. O programa de educação ambiental foi elaborado pela Secretaria de educação e está em fase de desenvolvimento. Inicialmente o PEA foi iniciado no Bairro Pombal



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

mas já foi ampliado para outros bairros a fim de aumentar a arrecadação do material reciclável; 6. Foram identificados 06 catadores já tendo sido formalizada a associação de catadores, com estatuto e ata de constituição; 7. O município está licitando a construção do galpão mas eles estão trabalhando provisoriamente em um outro local da Prefeitura. 8. Quanto aos equipamentos o município alugou os equipamentos mas fará um contato com a ADERES. 9. Enquanto os catadores não aumentam a arrecadação os catadores estão recebendo cesta básica e foi encaminhado à Câmara de Vereadores a proposta de fornecimento de um salário mínimo, como complementação de renda. 9. Foi formalizado o procedimento administrativo no âmbito da Prefeitura Municipal; 10. Foram incluídos os TCAs no site da Prefeitura municipal. **Cláusulas do TCA 02:** 1. O município destina os RSU para aterro licenciado e os caminhões possuem licença simplificada. 2. As plantas estão sendo providenciadas e serão apresentadas em 15 dias, mas já existem as coordenadas geográficas; 3. Os proprietários das áreas prestaram as declarações de anuência e estão no cartório para registro; 4. As placas foram providenciadas assim como o cercamento. Nada mais havendo,



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

encerrou-se a presente reunião que vai assinada por todos, conforme
lista em anexo.